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公共施設管理者負担金対象施設

％

％

％

－

○

移転戸数進捗率

その他（配当金等） 671

地特Ｂ（区画街路設定）

賦課金

公管金

旧まち交

その他の国庫補助内訳0

0

公共施設名称

6,148,872

2
65

0

平成12年8月10日

関連事業

 -

公共施設管理者担当課所

面積（㎡）

保留地全体 18,317.0

画地数

【問い合わせ先】

65.3
384.0

7,461.3 63

211

402,543458

仮換地指定日

住所 さいたま市中央区下落合2丁目18番6号

うち一般保留地

人数（人） ％

うち特別保留地

権利者

5.6

TEL 048-823-5221

3～6

8,367.6

％面積（㎡）

処分済保留地

－

最新 （９回）

9,991,000

特殊街路

基本事業費等内訳

【事業の進捗状況（令和５年３月３１日現在）】

10.2

交付金 9,389,756

調整池箇所数

71.1

特徴的な制度等

650.0

（部分指定）

駅前広場

その他公共施設

総事業費進捗率

【仮換地指定等の状況】

0

都再区

保留地処分金

地特Ａ（都計道設定）

048-824-7254FAX

【保留地処分状況】

当初

7,845.2 42.8

処分率（％）

平成29年7月7日

（一財）さいたま市土地区画整理協会

【組合設立認可時同意率】

E-mail kanrika@saitama-kukaku.jp

399,840

事務所名

85.9
88.3

84.6
所有権者 447

2,703

0 仮換地指定率

0
0

効果促進事業

0

【資金計画】

その他の国庫補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

総事業費

84.5

（費目名は旧名称） （単位：千円）

公共施設整備費進捗率

助成金

66.0

駅前広場面積（㎡）

62.8

1,969,457

4～12区画街路

基本事業費進捗率

公共減歩（％）

保留地減歩（％）

21.89

生産緑地（㎡） 111,400

都市計画道路

【公共施設整備の概要】

1,496.0

幅員（m）

さいたま都市計画事業大和田特定土地区画整理事業
【地区の概要】

権利者数（人） 518

細沼　博孝
H7～R18
H7～R16

全建物戸数（戸）

当初事業計画公告日

面積（ha） 50.6

計画人口（人）

借地権者（人）3.90

25.79

都市計画決定告示日

減歩率（％）

平成7年9月12日

5,100

所有権者数（人）

172
84.2

大和田駅南口駅前広場

18,110,000
66.9通常費

建物移転済戸数

0

4,834.0

基本事業費等

6.4

13

公共用地
率（％）

路盤完了延長（m）

建物移転費進捗率0

601,244

舗装完了延長（m）

134.0

7

12,583.4

国土強靭化地域計画

－

S55

土地利用計画

公園面積（㎡） 15,568.0

272

住宅系、
商業系

補助期間

－

3,500.0調整池面積（㎡）

1

整理前 7.32

公園箇所数

電線類地中化

立地適正化計画

ＤＩＤ区分

要移転戸数（戸）

最寄り駅からの距離 東武野田線大和田駅より０km

4.2

584

延長（m）

整理後

整備率（％）

借地権者 11

76.7 88.2

さいたま市大和田特定土地区画整理組合

8.5(25.0)～24.0

63.2

住宅基盤

96.8
1.0

施行者

597

移転率（％）

人口密度（人/ha）

平成7年11月10日

76.5

0.0

807.8

52.5

27.61

見沼区区名

最新事業計画公告日 － （第６回）

使用収益開始率

100

理事長
施行期間

地区計画

事業計画書と必ず


