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緑区区名

最新事業計画公告日 令和2年12月28日 （第７回）

使用収益開始率

100

理事長
施行期間

地区計画

施行者

200

移転率（％）

人口密度（人/ha）

平成7年11月28日

90.5

0.0

4,371.7

48.5

28.22

借地権者 0

90.5 97.3

さいたま市内谷・会ノ谷特定土地区画整理組合

16～18

100.0

住宅基盤

100.0
63.7

ＤＩＤ区分

要移転戸数（戸）

最寄り駅からの距離 JR武蔵野線東浦和駅より北へ1.3km

100.0

200

延長（m）

整理後

整備率（％）

補助期間

－

3,177.0調整池面積（㎡）

1

整理前 9.65

公園箇所数

電線類地中化

立地適正化計画

2

4,396.7

国土強靭化地域計画

－

H2

土地利用計画

公園面積（㎡） 3,750.0

83

住宅系

99.4

0

公共用地
率（％）

路盤完了延長（m）

建物移転費進捗率0

0

舗装完了延長（m）

0.0

83
98.1

　　　　　　　　　　－

6,921,000
100.0通常費

建物移転済戸数

90,000

0.0

基本事業費等

13.5

計画人口（人）

借地権者（人）10.82

31.37

都市計画決定告示日

減歩率（％）

平成7年8月18日

1,350

所有権者数（人）

さいたま都市計画事業内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業
【地区の概要】

権利者数（人） 171

岡村　健司
H7～R6
H7～R1

全建物戸数（戸）

当初事業計画公告日

面積（ha）

公共減歩（％）

保留地減歩（％）

20.55

生産緑地（㎡） 6,093

都市計画道路

【公共施設整備の概要】

506.1

幅員（m）

助成金

0.0

駅前広場面積（㎡）

506.1

1,965,568

4～12区画街路

基本事業費進捗率

1,300,856

【資金計画】

その他の国庫補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

総事業費

98.1

（費目名は旧名称） （単位：千円）

公共施設整備費進捗率

0 仮換地指定率

0
0

効果促進事業

E-mail kanrika@saitama-kukaku.jp

108,885

事務所名

0.0
97.3

0.0
所有権者 181

0

048-824-7254FAX

【保留地処分状況】

当初

12,879.4 97.9

処分率（％）

平成20年5月23日

(一財)さいたま市土地区画整理協会

【組合設立認可時同意率】

（部分指定）

駅前広場

その他公共施設

総事業費進捗率

【仮換地指定等の状況】

0

都再区

保留地処分金

地特Ａ（都計道設定）

特殊街路

基本事業費等内訳

【事業の進捗状況（令和５年３月３１日現在）】

0.0

交付金 789,500

調整池箇所数

92.8

特徴的な制度等

0.00

0.0

％面積（㎡）

処分済保留地

都再区（一般）

最新 （２回）

789,500

住所 さいたま市中央区下落合2丁目18番6号

うち一般保留地

人数（人） ％

うち特別保留地

権利者

97.9

TEL 048-823-5221

【問い合わせ先】

97.9
9,202.3
3,677.1 29

87

108,885181

仮換地指定日

 -

公共施設管理者担当課所

面積（㎡）

保留地全体 13,157.5

画地数

公共施設名称

2,745,902

54
83

1,300,856

平成15年12月19日

関連事業

地特Ｂ（区画街路設定）

賦課金

公管金

旧まち交

その他の国庫補助内訳0

0

－

○

移転戸数進捗率

その他（配当金等） 29,174


